

Этап	Срок (примерный)	Задачи
Подготовительный	Январь – март 2027	– Анализ нормативной базы – Разработка локальных регламентов/приказов – Инвентаризация оборудования, закупка недостающего
Обучение	Март – июнь 2027	– Обучение сестринского персонала – Освоение телемедицинских платформ и калькуляторов биологического возраста
Пилотный	Июнь – декабрь 2027	– Запуск ЦЗВ/ЦМЗД или отделений - Отладка работы с ЕГИСЗ
Полная интеграция	Декабрь 2027 – декабрь 2028	– Масштабирование работы – Активация мобильных бригад и выездной работы